

Revisorsgrupp III

Yttrande över rapport 20/2009 Tunnelbanan – upphandling av entreprenör

Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2010-02-26 överlämna rapporten till styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik för yttrande senast 2010-05-25.

Inkomna yttranden

Av SL:s yttrande framgår bland annat de åtgärder som vidtogs när det stod klart att projektet inte löpte enligt plan. Bland annat tillsattes en biträdande projektledare med ansvar att reorganisera projektet. Dessutom anlätades ytterligare extern juristhjälp med erfarenhet från SL:s tidigare upphandlingar.

SL avser att återföra kunskaper utifrån de erfarenheter som bland annat tunnelbaneupphandlingen genererat, t.ex. genom att i kommande upphandlingar skapa en mindre och effektivare projektorganisation, samt att inför varje upphandling definiera en tydlig strategi.

I avtalet med MTR ges möjligheten att besiktiga fordonens status, en åtgärd som SL har för avsikt att genomföra återkommande under avtalsperioden.

Det är SL:s uppfattning att den pågående översynen av SL också kommer att skapa förutsättningar för ett fortsatt genomförande av de rekommendationer som ges i revisionsrapporten.

Revisionens kommentarer

Revisionskontoret finner att AB SL nu ser över projektorganisationen i kommande upphandlingar och också avser att bli tydligare på att definiera en samlad upphandlingsstrategi för genomförandet av kommande upphandlingar. Vidare kommer SL att följa upp entreprenörens underhållsåtagande löpande under avtalsperioden.

Förslag till beslut

Revisionskontoret föreslår att revisorerna i revisorsgrupp III beslutar att beakta yttrandet i den fortsatta revisionen och att lägga yttrandet till handlingarna. Paragrafen justeras omedelbart.



Anneli Lagebro
revisionsdirektör



Ralf Jonsson
enhetschef

Bilagor:

- Bilaga 1 Sammandrag av projektrapport nr 20/2009
- Bilaga 2 Yttrande från styrelsen för AB SL
- Bilaga 3 Protokollsutdrag