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Planläggningsbeskrivning, Roslagsbanan 

till city  

 

 

1 Projekt Roslagsbanan till city  

Planering av en förlängning av Roslagsbanan i tunnel från station Universitetet 

till T-centralen pågår. En förlängning är en förutsättning för att Roslagsbanan 

ska utgöra en framtida kapacitetsstark och tillförlitlig del av 

kollektivtrafikförsörjningen mellan centrala Stockholm och nordostsektorn.  

 

 

2 Syfte med planläggningsbeskrivningen  

Planläggningsbeskrivningens syfte är att redogöra för hur utbyggnaden hanteras 

i planeringsprocessen samt när möjlighet finns att påverka arbetet med 

planering och beslut som ska fattas. Dokumentet uppdateras löpande 

allteftersom projektet framskrider. 

 

 

3 Bakgrund/tidigare utredningsarbete  

3.1 Sverigeförhandlingen 

Sverigeförhandlingen initierades av regeringen 2014. Syftet var att skapa 

förutsättningar för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige samt att 

åstadkomma förbättrad kollektivtrafik och utökat bostadsbyggande i 

storstäderna.  

 

I april 2017 slöts ett avtal mellan Sverigeförhandlingens parter om att 

genomföra fyra utbyggnadsobjekt i kollektivtrafiksystemet i Stockholms län: 
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• Tunnelbanan Älvsjö – Fridhemsplan 

• Spårväg Syd 

• Roslagsbanan till city 

• Hagalunds station (genomförandet beslutades bli en del av utbyggnaden 

av tunnelbana Odenplan – Arenastaden) 

 

Parter i avtalet om Roslagsbanan till city är staten via Sverigeförhandlingen, 

Region Stockholm samt Vallentuna, Österåker, Täby och Stockholms 

kommuner. Beslut i landstingsfullmäktige fattades sommaren 2017. Under 2017 

fattades formella beslut i kommunerna och under våren 2018 av regeringen. 

 

3.2 Tidigt utredningsarbete 

Under 2014 genomförde regionen, i samarbete med Trafikverket och 

nordostkommunerna, ’’Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark 

kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län’’ (2014). Åtgärdsvalsstudien 

var en fortsättning på tidigare studier ’’Roslagspilen’’ (2008), ’’Systemsyn i 

RUFS’’ (2010) och ’’Stockholm Nordosts vision’’ (2012). Syftet med 

åtgärdsvalsstudien var att studera åtgärder för en kapacitetsstark kollektivtrafik 

till nordostsektorn som bidrar till ökad regional tillgänglighet och utveckling av 

en tät och flerkärnig region. I åtgärdsvalsstudien studerades olika 

utbyggnadsalternativ för tunnelbanan och Roslagsbanan.  

 

Alternativen där Roslagsbanan förlängdes till city beräknades medföra lägre 

investeringskostnader och högre måluppfyllelse än tunnelbanealternativen med 

bland annat större tillskott av kapacitet och en större samhällsekonomisk nytta.  

 

Åtgärdsvalsstudiens resultat och slutsatser studerades sedan vidare inom ramen 

för Sverigeförhandlingens arbete. Utredningsarbetet låg till grund för att det 

inom ramen för Sverigeförhandlingen kom att avtalas om en förlängning av 

Roslagsbanan till city. 

 

3.3 Lokaliseringsutredning  

En lokaliseringsutredning genomförs i inledningen av planläggningsprocessen 

och ska utgöra ett beslutsunderlag för val av lokalisering av projektets 

sträckning.  

 

En lokaliseringsutredning för Roslagsbanan till city, som fördjupat tidigare 

utredningar samt analyserat ytterligare möjliga alternativ, utfördes under 
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2022–2023. Alternativ och föreslagna lösningar vägdes mot projektets 

ändamål.  

 

Syftet med lokaliseringsutredningen är att hitta en lokalisering för 

tunnelsträckningen som bidrar till att ändamålen med järnvägen uppnås med 

minsta intrång och olägenhet och utan oskälig kostnad. 

 

Ändamålen med Roslagsbanan till city är att öka tillgängligheten mellan 

nordostsektorn och centrala Stockholm samt mellan nordostsektorn och 

regionala kärnor, bidra till att skapa ett tillförlitligt och kapacitetsstarkt 

kollektivtrafiksystem, ett socialt och miljömässigt hållbart transportsystem samt 

bidra till stadsutveckling med ett ökat bostadsbyggande. 

 

Samrådssynpunkterna från lokaliseringsutredningen har sammanställts i 

samrådsredogörelser. En rapport med en förordad lokaliserad sträcka utifrån 

lokaliseringsutredningen togs fram i mars 2023 som grund för fortsatt arbete.   

 

Det förordade lokaliseringsalternativet innebär en sträckning från station 

Universitetet via Odenplan till T-Centralen. Alternativet övergår från befintlig 

sträckning ovan jord till ny tunnel via ett tråg i höjd med Albano vilket medför 

en tunnel som är cirka 3,5 kilometer lång. Utredningsalternativet innebär nya 

stationer vid Odenplan och T-Centralen samt att Stockholms östra läggs ned. 

Alternativ till tunnelsträckningar har under lokaliseringsutredningen varit 

föremål för samråd med allmänheten, berörda intressenter, fastighetsägare med 

flera. 

 

3.4 Fördjupningsarbete  

Efter lokaliseringsskedet, under 2023, har ett fördjupningsarbete utförts, där 

undersökningar och utredningar av föreslagna spårlinjer inom 

lokaliseringsutredningens geografiska korridor genomförts.   

 

De fördjupade utredningarna visar att det inom beslutad korridor inte går att 

genomföra en spårlinjedragning för sträckan mellan Universitetet och 

Odenplan. Sträckan mellan Odenplan och T-centralen bedöms som 

genomförbar.  

 

 

 



 

 

 

  

4(7) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Roslagsbanan till city 

Investeringsprojekt 
Portfölj Lokalbanor Järnväg  

 

PM 
2024-04-08 

Version  

Ärende/Dok. id. 

 
 

  Infosäk. klass 

K1 (Öppen) 
 

      

4 Planläggningsprocess 

Roslagsbanan till city planeras utifrån planläggningsprocessen för järnväg. 

Lagen om byggande av järnväg är styrande under planläggningen. Härutöver 

finns även andra viktiga lagar att ta hänsyn till under processen, som 

miljöbalken och plan- och bygglagen. Under planläggningsprocessen utreds var 

och hur förlängningen av Roslagsbanan till city ska byggas. Processen ger också 

ett bra beslutsunderlag, garanterar samordning med andra aktörers planering 

samt ger goda möjligheter till insyn och påverkan för dem som berörs. 

Planläggningsprocessen ska leda fram till en järnvägsplan som i detalj beskriver 

var anläggningen ska lokaliseras och hur den ska utformas. Järnvägsplanen ska 

även redogöra för de temporära markanspråk som behövs under byggtiden. 

Inledningsvis i planläggningsprocessen utreds flera olika alternativa 

lokaliseringar. När valet av lokalisering är gjort inriktas planläggningsprocessen 

på utredningar kring detaljutformning av det valda alternativet och 

framtagande av planförslag samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  

 

Samråd är en central del i planeringsprocessen och pågår i flera steg och på 

olika sätt fram till dess att järnvägsplanen ställs ut för granskning. 

 

4.1 Kompletterande lokaliseringsutredning 

En kompletterande lokaliseringsutredning för att utreda tunnelpåslag och 

spårlinjer utanför lokaliseringens geografiska korridor på delsträckan mellan 

Universitetet och Odenplan utförs under 2024 med anledning av 

fördjupningsarbetets resultat. Den kompletterande lokaliseringsutredningen 

påbörjades i oktober 2023 och pågår till september 2024. 

 

Syftet med den kompletterande lokaliseringsutredningen är att hitta en 

lokalisering för banans norra sträcka mellan Universitetet och Odenplan, som 

bidrar till att ändamålen med järnvägen uppnås med minsta intrång och 

olägenhet, samt utan oskälig kostnad. 

 

 

4.2 Järnvägsplan tas fram 

Den formella planläggningsprocessen med syfte att ta fram en järnvägsplan 

kommer att starta direkt efter att regionen har fattat beslut utifrån den 

kompletterande lokaliseringsutredningen. Processen med framtagandet av 

järnvägsplan ger tydlighet i genomförandet för sakägare och allmänhet. Den ger 

verktyg och spelregler som underlättar genomförandet. Den säkrar 

markåtkomst och ger en god helhetsbild av utbyggnaden.  
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Parallellt med processen för framtagande av en järnvägsplan kommer en 

översyn och nödvändiga förändringar av berörda detaljplaner att genomföras. 

Förändringarna krävs för att säkra att de järnvägsplaner som tas fram inte 

strider mot gällande planer. Processerna med järnvägsplan och detaljplaner 

kommer att ske parallellt så att granskning och samråd så långt möjligt kan 

hanteras samordnat. 

 

4.3 Miljöprövning 

Förlängningen av Roslagsbanan genom en tunnel till city kommer att påverka 

miljö och omgivning. Bortledning av grundvatten från tunnlar och schakt är en 

tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11:e kapitel. Miljöfarlig 

verksamhet, som bullrande arbeten, kommer också att behöva tillståndsprövas 

och då enligt miljöbalkens 9:e kapitel. Andra åtgärder kan kräva såväl tillstånd 

som anmälningsplikt och dispenser enligt miljöbalken. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att behöva tas fram under 

miljöprövningsprocessen. Den beskriver projektets miljöpåverkan under såväl 

byggtiden som driftskedet och kommer att visa vilken typ av skyddsåtgärder 

som kommer/kan genomföras för att begränsa omgivningspåverkan.  

 

Länsstyrelsen har efter samrådet 2022 (som även omfattade så kallat 

undersökningssamråd enligt miljöbalken) beslutat att projektet kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en specifik 

miljöbedömning ska genomföras. I miljöprövningsprocessen ska därmed en 

miljökonsekvensbeskrivning, samt övriga handlingar som ska ingå i en 

miljöprövning enligt miljöbalken, upprättas. 

 

4.4 Samråd 

Samråd är en central del i planeringsprocessen. Syftet med samråd i planfrågor 

är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till 

insyn och påverkan. Information om projektet delges och åsikter och perspektiv 

tas emot från berörda parter, inklusive allmänheten Samrådsprocessen är viktig 

under hela planläggningen och pågår löpande, i olika former, ända fram till dess 

att järnvägsplanen ställs ut för granskning.  

 

Samråd ska genomföras på ett sätt som gör det möjligt att förstå och påverka 

projektets förslag till lokalisering och utformning som tas fram. Samråd ska ske 

inom ramen för planeringsprocessen för framtagandet av järnvägsplan, inför 

införande av eventuella nya detaljplaner samt inför tillståndsansökan enligt 
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miljöbalken. Samrådssynpunkter sammanställs efter varje större 

samrådstillfälle och kommenteras i en samrådsredogörelse.  

 

Två allmänna samrådstillfällen har hållits under arbetet med lokaliserings-

utredningen. Ett första genomfördes i början av 2021 och var av karaktären 

informationssamråd där syftet var att ge möjlighet till insyn i och bidra med 

kunskap till utredningsarbetet. Ett andra allmänt samråd genomfördes under 

försommaren 2022. Samrådsformen har varit digital och omfattade olika 

lokaliseringar för föreslagen sträcka mellan Universitetet till T-centralen.  

 

Ett tredje samrådstillfälle hålls under april 2024 för den kompletterande 

lokaliseringen för den norra sträckan mellan Universitetet och Odenplan. Även 

detta samråd genomförs digitalt.   

 

Som ett led i samrådet hålls också kontinuerliga samrådsmöten med berörda 

intressenter och myndigheter.  

 

Under det fortsatta arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan kommer 

fler samrådsaktiviteter att hållas. Två allmänna samrådstillfällen för 

järnvägsplan och miljöprövning planeras under 2024 till 2026.  

 

4.5 Process för granskning av järnvägsplan  

Arbetet med förslag till järnvägsplan kan fullföljas när planförslaget är klart och 

miljökonsekvensbeskrivningen är godkänd av Länsstyrelsen. Då kan granskning 

av planen ske och synpunkter lämnas på det färdiga planförslaget. Länsstyrelsen 

ska tillstyrka järnvägsplanen innan regionen överlämnar den till Trafikverket 

för fastställelse. När planen vunnit laga kraft och andra nödvändiga tillstånd 

som miljödom och detaljplaner erhållits kan utbyggnaden påbörjas. 
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