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Revisorsgrupp III

Yttrande over revisionsrapporten ”Sparvig City — uppfoljning av
beredning och styrning” (Rapport 16/2009)

1. Bakgrund

Revisorerna i revisorsgrupp III beslst pa mote 2010-02-23 Sverldmna rapporten till styrelsen
for AB Storstockholms lokaltrafik for yttrande senast 2010-05-25.

Yttrande har inkommit frin AB Storstockholms lokaltrafik (SL) (bildgges).
2. Inkommet yttrande

SLs yttrande innehaller en sammanstillning av synpunkter och argumentation relaterat till de
fem iakttagelser och rekommendationer som revisionen redovisat pa rapportens framsida
(blipparna”). SL delar inte kontorets beddmningar vad géller konsekvenserna av bolagets
hittillsvarande tillimpning av OPS (Offentlig Privat Samverkan) och hanteringen av
upphandlingar. D4 det géller frigan om affdrsmissigheten i etappen 1 ségs
sammanfattningsvis: *Tjdnstemannaorganisationen har med andra ord verkat fullt ut for att
erforderliga avtal har blivit sd afférsmdssiga som mojligt”.

Vad giller rekommendationerna avseende SL:s projektstyrning, bestéllarkompetens for OPS
och behovet av fortydligande av planeringsforutsittningarna anfor SL att fSrutséttningarna i
nuliget #r radikalt annorlunda 4n i bérjan av hosten 2009. Projektorganisationen,
bestillarkompetensen och externa resurser uppges ha forstirkts. Vidare anges att "SL har
tagit fram en forstudie som under april i Gr har varit ute pd samrdd hos allmdnhet, berorda
3e parter och olika myndigheter. Av forstudien framgar foreslagen huvudstrickning, motiv
for spdrvigens utbyggnad samt hur och varfor en koppling kan genomforas till
Lidingobanan.”

Avslutningsvis framhaller bolaget: “SL befinner sig ddrfor sammanfatiningsvis fortfarande i
en forberedelsefas dar tekniska, juridiska, affirsmdssiga som finansiella forutsdttningar
klarldggs for att bidra till en sd god affir som mojligt i etapp 2.”

3. Revisionskontorets kommentarer; fortsatt arbete

Revisionskontoret konstaterar att SL inte instdimmer i revisionens synpunkter vad giller
konsekvenserna av bolagets hittillsvarande hantering av upphandlingar och tilldmpningen av
OPS (Offentlig Privat Samverkan). SL har samtidigt vidtagit atgéirder delvis i linje med
revisionens rekommendationer om forstirkningar och fortydliganden i projektet.

Vidare konstaterar revisionskontoret att SL inte explicit kommenterat revisionens synpunkter
vad giller avsaknad av helhetsbedomning av trafikprojektet liksom for- och nackdelar med
OPS och dess olika méjliga tillimpningar. Dessa fragor, liksom trafikprojektets fortsatta
arbete i dvrigt i etappen 2, bor ddrfor fortsatt uppméarksammas inom ramen for 2010 érs
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arliga granskning av SL (sérskild fordjupning i enlighet med revisionsplanen). Under 2011
bor revisionen kunna granska den OPS-upphandling som SL planerar for.

4. Forslag till beslut

Revisionskontoret foreslar att revisorerna i revisorsgrupp III beslutar att beakta yttrandena i
den fortsatta revisionen och revisionsplaneringen och att l4gga yttrandet till handlingarna.
Paragrafen justeras omedelbart.

Ralf Jonsson

Bilagor:
Rapportsammandrag
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